



Na podlagi 29. člena Zakona o računskem sodišču (ZRacS-1, Uradni list RS, št. 11/2001) in 38. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (PoRacS, Uradni list RS, 91/2001)
izdajam

POREVIZIJSKO POROČILO

**O ODPRAVLJANJU NEPRAVILNOSTI,
RAZKRITIH V REVIZIJSKEM POROČILU**

**O PRAVILNOSTI IZVAJANJA PROJEKTOV IZ PREDPRISTOPNEGA
PROGRAMA ISPA EVROPSKE UNIJE V LETU 2002**

Številka: 1201-2/2003-28

Ljubljana, 11. novembra 2004

1. UVOD

V revizijskem poročilu o pravilnosti izvajanja projektov Evropske unije iz predpristopnega programa ISPA¹ v letu 2002, številka 1201-2/2003-22 z dne 14. 7. 2004 je Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) izreklo naslednja mnenja:

- pozitivno mnenje o pravilnosti izvajanja projektov ISPA na Ministrstvu za finance,
- pozitivno mnenje o pravilnosti izvajanja projektov ISPA na Ministrstvu za promet in
- mnenje s pridržkom o pravilnosti izvajanja projektov ISPA na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo.

Ker razkrite nepravilnosti niso bile odpravljene med revizijo, smo v revizijskem poročilu podali zahtevo za predložitev odzivnega poročila Ministrstva za okolje, prostor in energijo.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je bilo računskemu sodišču odzivno poročilo dolžno predložiti v roku 90 dni po vročitvi revizijskega poročila, to je do 14. 10. 2004. Ministrstvo je odzivno poročilo predložilo 19. 10. 2004². V odzivnem poročilu, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba ministrstva, so predstavljeni popravljalni ukrepi.

V porevizijskem postopku smo pregledali odzivno poročilo in preizkusili verodostojnost ter zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov.

V tem poročilu

- predstavljamo nepravilnost, ki je bila razkrita v revizijskem poročilu in je zahtevala ukrepanje,
- povzemamo popravljalne ukrepe in
- izrekamo mnenje o zadovoljivosti popravljalnih ukrepov.

2. NEPRAVILNOSTI IN POPRAVLJALNI UKREPI

2.1. Opis nepravilnosti

Finančni memorandum med Evropsko komisijo in Vlado Republike Slovenije za projekt³ – Čiščenje odpadnih voda v bazenu Mislinje-čistilna naprava Slovenj Gradec je bil podpisan 30. 1. 2001. Predvidena skupna vrednost projekta je znašala 9.018.016 evrov, od tega je bila opredeljena soudeležba sredstev ISPA v obsegu 4.509.008 evrov, rok za dokončanje projekta pa je 31. 12. 2005.

Ko je finančni memorandum in potrjeno razpisno dokumentacijo podpisala Delegacija Evropske komisije, je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo v Uradnem listu RS⁴ objavilo mednarodni razpis za oddajo del brez omejitev. Na podlagi uspešno izvedenega javnega razpisa je bila podpisana pogodba med Občino Slovenj Gradec in izvajalcem Primorje d. d.,

¹ ISPA – Instrument for Structural Policies for Preaccession – ukrep strukturnih politik v predpristopnem obdobju.

² Dopis št. FPS 284/04-NK z dne 14. 10. 2004.

³ Št. 2000/SI/16/P/PE/005.

⁴ Št. 1/2002.

Ajdovščina⁵ za gradnjo sistema odpadnih voda in čistilne naprave v Slovenj Gradcu v skupni vrednosti 6.421.300 evrov.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo in Mestna občina Slovenj Gradec sta sklenila pogodbo o sofinanciranju gradnje sistema odpadnih voda in čistilne naprave v Slovenj Gradcu⁶ v skupni vrednosti 6.421.300 evrov. Rok za dokončanje del po pogodbi je bil določen v obsegu 1.350 dni od prejema pisma o pričetku del oziroma 3 leta in 9 mesecev od datuma podpisa pogodbe, torej 15. 2. 2006. Tako določen rok je presegel veljavnost po finančnem memorandumu, ki je 31. 12. 2005.

2.1.2 Opis ukrepov

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je v odzivnem poročilu navedlo, da je Evropski komisiji v Bruselj že 18. 3. 2004 podalo vlogo za podaljšanje finančnega memoranduma do 31. 12. 2006. Ker finančni memorandum še ni bil podaljšan, je Ministrstvo ponovno zaprosilo Službo Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj za posredovanje zahtevka Evropski komisiji⁷. Omenjena služba je Evropski komisiji zahtevke za podaljšanje veljavnosti finančnega memoranduma posredovala z dopisom št. 3083-21/2003-1, z dne 2. 6. 2004.

2.1.3 Ocena ukrepov

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je za odpravo ugotovljenih nepravilnosti sprejelo ukrepe, ki so v okviru njegove pristojnosti. Podaljšanje finančnega memoranduma mora odobriti Evropska komisija, ki do roka za predložitev odzivnega poročila o vlogi ministrstva še ni odločila. Popravljalni ukrepi Ministrstva za okolje, prostor in energijo so zadovoljivi.

3. SKLEPNO MNENJE O IZKAZANIH POPRAVLJALNIH UKREPIH

Pregledali smo odzivno poročilo, ki ga je na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o pravilnosti izvajanja projektov iz predpristopnega programa ISPA Evropske unije v letu 2002, predložilo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Ocenili smo, da je odzivno poročilo, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba, verodostojno.

Zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov smo ocenili na podlagi posredovanega opisa ukrepov in predložene dokumentacije Ministrstva za okolje, prostor in energijo. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne podlage in dokaze, da lahko podamo oceno o zadovoljivosti izkazanih ukrepov.

S popravljalnimi ukrepi, ki jih je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo izkazalo za podaljšanje veljavnosti finančnega memoranduma, so bili začeti postopki, ki bodo zagotovili, da bo odpravljena nepravilnost, ugotovljena v revizijskem poročilu.

⁵ Št. 2000/SI/16/P/PE/005, z dne 16. 5. 2002.

⁶ Št. 2000-PE-5-1-01/1 z dne 22. 7. 2002.

⁷ Dopis št. 922-00-13/98-IBK z dne 18. 5. 2004.

Po našem mnenju so ukrepi, ki jih je sprejelo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo za odpravo nepravilnosti, ugotovljenih pri izvajanju projektov iz predpristopnega programa ISPA Evropske unije v letu 2002, *zadovoljivi*.

Igor Šoltes,
generalni državni revizor

Poslano priporočeno:

1. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo;
2. Državni zbor Republike Slovenije;
3. arhiv, tu.