



Univerzijada 2013

Revizija o uspešnosti in učinkovitosti priprav
za izvedbo 26. zimske univerzijade Maribor 2013

Ljubljana, julij 2011



Uvod

Slovenska univerzitetna zveza (SUSA) in Mestna občina Maribor (MOM) sta **uspešno pridobili kandidaturo** za izvedbo 26. zimske univerzijade Maribor 2013

vendar

je Računsko sodišče v izvedeni reviziji potrdilo tveganja, zaznana že ob uvedbi revizije.



Postopek kandidature

Postopek kandidature za izvedbo univerzijade ni bil učinkovit

Posledica neučinkovitega ravnanja in dejstva, da noben od partnerjev pri projektu ni niti poskušal doseči znižanja zneska plačila 3 milijonov evrov za organizacijske pravice, je še vedno odprta obveznost plačila dela zneska za plačilo organizacijskih pravic in pripadajočega davčnega odtegljaja.



Načrtovanje priprav 1/2

Načrtovanje infrastrukture za potrebe univerzijade ni bilo ustrezno, ocene potrebnih finančnih sredstev in virov financiranja niso bile realne in pravočasno pripravljene.

MOM in Občina Ruše nista preverili možnosti zasebnih vlaganj oziroma javno zasebnega partnerstva ter pravočasno pripravili dokumentacije za izgradnjo posameznih infrastrukturnih objektov, s čimer bi lahko kandidirali za pridobitev državnih in evropskih sredstev.

Zato sta občini roke za zagotovitev objektov ter sama prizorišča tekmovanj v posameznih športnih panogah sproti spreminjali in od načrtov za izgradnjo nekaterih večjih objektov tudi odstopili.

Tako kljub prvotnim načrtom posamezni objekti ne bodo zgrajeni v okviru projekta 26. zimske univerzijade Maribor 2013.



Načrtovanje priprav 2/2

Načrtovanje priprav za izvedbo univerzijade ni bilo ustrezno.

Pri načrtovanju programskega dela univerzijade SUSA, MOM ter občini Ruše in Zreče niso preučili dopustnosti ter prednosti in slabosti ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo same univerzijade, v primerjavi z ustanovitvijo javnega zavoda za ta namen.

Prav tako namen in dinamika financiranja Univerziade, d. o. o., ustanovljene za izvedbo programskega dela univerzijade, nista bila natančno in realno določena.



Aktivnosti pri izvedbi

Vzpostavitev kadrovskih, organizacijskih in finančnih pogojev za delovanje Univerziade, d. o. o. je potekala neučinkovito in v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju.

Družba je od marca do julija 2010 delovala brez likvidnostnih sredstev, kasnejše neposredno financiranje njene dejavnosti s strani MOM, Občin Zreče in Ruše pa ni potekalo v skladu z ZJN.

Univerziada, d. o. o. je v letu 2010 izkazala celotne stroške v znesku zgolj 154.879 evrov (od teh je ministrstvo priznalo upravičene stroške v znesku 104.470 evrov in jih nakazalo MOM). MOM ter občini Ruše in Zreče so za opravljene storitve v letu 2010 Univerzijadi, d. o.o. nakazale 351.312 evrov občinskih sredstev.

Financiranje aktivnosti Univerziade, d. o. o. nad zneski, ki jih družba lahko upraviči z izkazanimi nastalimi stroški za opravljanje nalog, za katere je bila ustanovljena, Računsko sodišče ocenjuje kot negospodarno.



Mnenje 1/2

Računsko sodišče je ocenilo, da **priprave za izvedbo univerzijade potekajo na način, ki sicer zagotavlja izvedbo projekta 26. zimske univerzijade Maribor 2013,**

vendar

izvedba samo športnih dogodkov ne bo omogočila načrtovane zapuščine projekta.



Mnenje 2/2

Obstaja tveganje, da ***poslanstvo oziroma predvideni dolgoročni učinek izvedene univerzijade ne bo realiziran.***

Obstaja tveganje, da revidirane občine v zaledju Pohorja ne bodo pridobile načrtovane nove športne, turistične in nastanitvene infrastrukture, s katero bi lahko zagotovile dodatna delovna mesta in nove poslovne priložnosti ter tako načrtovani športni, turistični, kulturni, ekonomski, univerzitetni, gospodarski, okoljski ter družbeno trajnostni razvoj regije ne bo realiziran v načrtovanem obsegu.