REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE

REVIZIJSKO POROČILO
Učinkovitost Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pri zagotavljanju podpore digitalizaciji izobraževanja


Revizija smotrnosti poslovanja
Revizijsko obdobje: 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025

Digitalizacija izobraževanja


Aktivnosti za izboljšanje digitalne pismenosti in temeljnih računalniških znanj v šolstvu, ki jih je ministrstvo izvajalo v okviru **Akcijskega načrta digitalnega izobraževanja 2021–2027 (ANDI).**

Računsko sodišče je preverilo, ali je bilo ministrstvo pri zagotavljanju podpore digitalizaciji izobraževanja učinkovito.





1.082
vzgojno-izobraževalnih zavodov




377.951
otrok, učencev, dijakov in študentov višjega strokovnega izobraževanja

Računalnik je pri pouku v letu 2021 uporabljala le tretjina učencev*



Uporaba računalnika pri pouku vsaj enkrat tedensko



*podatki iz Načrta za okrevanje in odpornost

Akcijski načrt digitalnega izobraževanja 2021–2027

Ministrstvo je ANDI sprejelo zaradi zaznanih pomanjkljivosti na področju temeljnih znanj računalništva in informatike ter uporabe informacijskih tehnologij v šolstvu.



84 mio €
načrtovanih investicij v digitalizacijo izobraževanja



150+
izvedbenih ukrepov
s 6 področij digitalnega izobraževanja




27 + 10
investicijskih projektov
ministrstva in drugih organizacij

Ključne pomanjkljivosti ANDI



brez analize
podatkov
o obstoječih
pomanjkljivostih
in potrebah



preveč ukrepov in
nejasna vsebina,
neopredeljeni cilji in nosilci,
manjkajoče časovnice in
izvedbeni koraki




brez
rednega
spremljanja
izvajanja
ANDI

Ministrstvo je vzpostavilo nekatere investicijske projekte brez ugotavljanja potreb ...

Projekt **Digitrajni učitelj za izobraževanje učiteljev**

načrtovano **17,5 mio €**



porabljenih skoraj 5 mio €, nato projekt predčasno prekinjen, ker med učitelji **ni bilo zanimanja**

Projekt **Informacijske rešitve in elektronske storitve**

načrtovano **5,9 mio €**



ministrstvo je **šele 3 leta po začetku projekta in po že porabljenih 800.000 €** določilo, koliko in katere rešitve bo sploh vzpostavilo

17 projektov **pedagogike digitalnega izobraževanja**

načrtovano **20,3 mio €**



pri 11 projektih za izboljšanje znanj računalništva in informatike **ni bilo opredeljeno, kaj naj bi se učenci naučili**

… po drugi strani pa je prekinilo projekt vzpostavitve lastne informacijske rešitve za upravljanje in vodenje zavodov



Ministrstvo je v drugi polovici leta **2026 projekt ponovno vzpostavilo.**

Šole uporabljajo **komercialne rešitve,** to pa po analizah ministrstva **povzroča:**


- **podvajanje** vnosov in večje tveganje za **napake**
- **neenotne** evidence in **neprimerljivost** podatkov
- visoke administrativne **obremenitve**
- **tveganje** za varnost osebnih podatkov

MNENJE RAČUNSKEGA SODIŠČA

Projekt digitalizacije izobraževanja je bil **obsežen in ambiciozno zastavljen,** vendar so ga zaznamovale **številne pomanjkljivosti** pri načrtovanju, usklajevanju projektov s potrebami ter njihovem izvajanju.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je bilo pri zagotavljanju podpore digitalizaciji izobraževanja **neučinkovito.**

Računsko sodišče je ministrstvu podalo več priporočil, med drugim naj:



uskladi strateške in načrtovalne dokumente, ki se nanašajo na ista področja




utemelji razloge za uvedbo vsake informacijske rešitve



pripravi usmeritve za področje informacijske in kibernetske varnosti



vzpostavi interno metodologijo za vodenje informacijskih projektov



določi interni okvir za vzpostavljanje informacijskih rešitev