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Povzetek revizijskega poročila
Uresničevanje javnega interesa na področju investicij v javno bazensko infrastrukturo
Investicija Občine Slovenske Konjice 
Računsko sodišče je izvedlo revizijo smotrnosti Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina) pri uresničevanju javnega interesa na področju investicij v javno bazensko infrastrukturo v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2023. Pri tem je računsko sodišče preverilo, ali je občina določila in dosegla cilje, povezane z uresničevanjem javnega interesa na področju investicij v javno bazensko infrastrukturo, ter navedeno investicijo strateško in operativno načrtovala in jo izvedla skladno z načrtom.
Računsko sodišče je podalo mnenje, da je bila občina pri uresničevanju javnega interesa na področju investicij v javno bazensko infrastrukturo delno uspešna, a neučinkovita.
Revizija občine je ena izmed prečnih revizij smotrnosti pri uresničevanju javnega interesa na področju investicij v javno bazensko infrastrukturo izbranih občin, ki so bile opravljene vzporedno z revizijo učinkovitosti ministrstva, pristojnega za šport, in Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji z namenom opozoriti na problematiko uresničevanja javnega interesa na področju investicij v športno infrastrukturo.
Občina je investicijo v celovito prenovo bazena Slovenske Konjice vključila le v enega od treh strateških dokumentov občine, pri čemer dveh strateških dokumentov ni potrdil oziroma sprejel občinski svet. Na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki ga je brez ustreznega pooblastila potrdil župan, je občina pričela z rekonstrukcijo bazena Slovenske Konjice. Investicija, ki se je izvajala v obdobju med letoma 2018 in 2020, je bila zaključene brez potrjene investicijske dokumentacije, občina pa pri načrtovanju investicije ni sledila zahtevam Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
Zaradi dodatnih del za dokončanje investicije, ki so bila v veliki meri posledica pomanjkljivo izdelane investicijske dokumentacije, se je končna vrednost povišala za 13,8 % in je na koncu znašala 1.170.596 EUR. Občina je ob sklenitvi pogodbe o izvedbi del prevzela več obveznosti, kot je imela za ta namen načrtovanih sredstev v načrtu razvojnih programov ob prevzemu obveznosti.
Občina investicije ni vključila v letna programa športa za leti 2018 in 2019, čeprav jo je v tistem obdobju izvajala. V letnih proračunih in načrtih razvojnih programov občina ni ustrezno predstavila ciljev investicije, je pa v posamezni spremembi proračunskega dokumenta ustrezno pojasnila razloge za spremembe načrtovanih zneskov in stanje investicije.
Občina je investicijsko dokumentacijo dokončno izdelala šele po izvedeni investiciji, poročila o izvajanju investicije ni pripravila, prav tako pa tudi ni izdelala poročila o spremljanju rezultatov in učinkov investicije. 
Glede na to, da so bili cilji občine v strateških dokumentih praviloma določeni zelo splošno, da niso bili jasni in merljivi ter da ni bilo določeno kdo, kdaj in na kakšen način bo spremljal njihovo uresničevanje, občina ni razpolagala s podatki, ali in kako je izvajanje aktivnosti prispevalo k doseganju zastavljenih ciljev.
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