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Povzetek revizijskega poročila
Uresničevanje javnega interesa na področju investicij v javno bazensko infrastrukturo
Investicija Mestne občine Krško 
Računsko sodišče je izvedlo revizijo smotrnosti Mestne občine Krško (v nadaljevanju: občina) pri uresničevanju javnega interesa na področju investicij v javno bazensko infrastrukturo v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2023. Pri tem je računsko sodišče preverilo, ali je občina določila in dosegla cilje, povezane z uresničevanjem javnega interesa na področju investicij v javno bazensko infrastrukturo, ter navedeno investicijo strateško in operativno načrtovala in jo izvedla skladno z načrtom.
Računsko sodišče je podalo mnenje, da je bila občina pri uresničevanju javnega interesa na področju investicij v javno bazensko infrastrukturo delno uspešna in delno učinkovita.
Revizija občine je ena izmed prečnih revizij smotrnosti pri uresničevanju javnega interesa na področju investicij v javno bazensko infrastrukturo izbranih občin, ki so bile opravljene vzporedno z revizijo učinkovitosti ministrstva, pristojnega za šport, in Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji z namenom opozoriti na problematiko uresničevanja javnega interesa na področju investicij v športno infrastrukturo.
Občina ni razpolagala s strateškim dokumentom, ki bi ga sprejel občinski svet in v katerem bi imela občina zapisane jasne in merljive cilje na področju športne infrastrukture, cilji tudi niso bili zapisani na način, da bi bilo omogočeno spremljanje njihovega uresničevanja.
Konec leta 2022 je bil potrjen investicijski dokument, ki je predstavljal strokovno podlago za investicijsko odločitev o izgradnji bazena. Skupna načrtovana vrednost investicije je bila v letu 2023 ocenjena na dobrih 12 milijonov EUR, bazen pa naj bi bil predan v uporabo konec leta 2027. Investicija izgradnje bazena Krško je bila načrtovana v letnih programih športa in v proračunih občine, načrtovani roki izvedbe investicije pa so se prestavljali iz leta v leto, pri tem pa je občina brez ustrezne podlage spreminjala skupno vrednost investicije.
Izvajanje aktivnosti na področju izgradnje bazena Krško je bilo do zaključka obdobja, na katero se nanaša revizija, osredotočeno na izdelavo investicijske dokumentacije, čeprav bi moral biti bazen, glede na prvotne načrte občine iz leta 2007, takrat že zgrajen. Do zaključka obdobja, na katero se nanaša revizija, je občina za namen izgradnje bazena Krško porabila dobrega pol milijona EUR.
19 let po tem, ko je občina prepoznala potrebo po novi javni bazenski infrastrukturi v občini, se je pričela gradnja bazena Krško.
Glede na to, da cilji izgradnje bazena Krško niso bili ustrezno določeni in tudi niso vključevali kazalnikov za njihovo merjenje, je računsko sodišče ocenilo, da niso bili vzpostavljeni osnovni pogoji za spremljanje njihovega uresničevanja. Zaradi navedenih pomanjkljivosti občina ob zaključku investicije ne bo razpolagala s kakovostnimi podatki o tem, ali in kako je izvedba investicije prispevala k doseganju zastavljenih ciljev.
Računsko sodišče je občini podalo priporočila, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila.
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