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Povzetek revizijskega poročila o pravilnosti in smotrnosti izvedbe Centra za ravnanje z odpadki Zasavje v času od oktobra 2000 do konca leta 2005
Računsko sodišče je revidiralo pravilnost in smotrnost izvedbe Centra za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju: CEROZ), ki sta ga izvajala Občina Hrastnik in KSP Hrastnik, Komunalno – stanovanjsko podjetje, d. d., Hrastnik (v nadaljevanju: KSP Hrastnik).  
Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti izvajanja projekta CEROZ v Občini Hrastnik in v KSP Hrastnik. 

Računsko sodišče je o pravilnosti izvedbe projekta CEROZ Občini Hrastnik in KSP Hrastnik izreklo mnenje s pridržkom, ker je ugotovilo naslednje nepravilnosti:

· Občina Hrastnik izvajanja gospodarskih javnih služb na območju občine ni zagotovila v eni izmed oblik, ki jih določa ZGJS,

· Občina Hrastnik izbire izvajalca koordinacije med občinami pristopnicami k medobčinskemu projektu ravnanja z odpadki v znesku 1.317 tisoč tolarjev v letu 2002 ni izvedla v skladu z določili Pravilnika za oddajo naročil malih vrednosti,

· KSP Hrastnik pri oddaji gradbenih del v znesku 25.294 tisoč tolarjev izvajalca javnega naročila ni izbralo na podlagi izvedenega ustreznega postopka po ZJN-1,

· KSP Hrastnik je opravilo vpise v poslovne knjige na podlagi neverodostojnih listin v znesku 113.086 tisoč tolarjev, kar je v nasprotju s Slovenskimi računovodskimi standardi in

· KSP Hrastnik je v letu 2002 uveljavilo oprostitev plačila takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na podlagi neverodostojnih gradbenih situacij o izvedenih gradbenih delih, kar je v nasprotju z določili 21. člena Uredbe o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Na podlagi ugotovitev o učinkovitosti načrtovanja ciljev v investicijski dokumentaciji in uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev izvedbe projekta CEROZ računsko sodišče meni, da večina ciljev ni bila načrtovana tako, da bi bilo mogoče spremljati doseganje njihovega uresničevanja. Občina Hrastnik je zagotovila ustrezen nadzor izvedbe projekta, saj so bila vsa dela druge faze investicije zaključena v načrtovanem obsegu in z načrtovanimi sredstvi, medtem ko KSP Hrastnik ni zagotovilo ustreznega nadzora pripravljalnih del izvedbe druge faze investicije.

Računsko sodišče je od Občine Hrastnik zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati aktivnosti, povezane s začetkom preoblikovanja KSP Hrastnik v javno podjetje ali s spremembo Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb ter začetkom aktivnosti za podelitev koncesije izbranemu izvajalcu na območju Občine Hrastnik. 

Računsko sodišče je Občini Hrastnik priporočilo, naj

· ob prejemu uporabnega dovoljenja izdela poročilo o izvajanju investicije ter o spremljanju učinkov izvedene investicije; v poročilu naj prikaže vsa odstopanja glede na načrtovane postavke, analizira vzroke za odstopanja ter predstavi ukrepe za njihovo odpravo; takšno poročilo predstavlja ustrezno podlago za načrtovanje nadaljnjih faz izvedbe medobčinskega sistema ravnanja z odpadki;

· se z občinami sopodpisnicami medobčinske pogodbe dogovori o določitvi odgovornosti za spremljanje učinkov izvajanja investicije ter uresničevanja zastavljenih ciljev, o poročanju o izvajanju ciljev, pripravi ukrepov za doseganje ciljev, če se ti ne izvajajo, kot je bilo načrtovano, ter o določitvi obdobnih oziroma letnih ciljev in aktivnosti za uresničitev končnih ciljev investicije.

Odzivno poročilo za KSP Hrastnik, Komunalno – stanovanjsko podjetje, d. d., Hrastnik ni potrebno, ker je bila dejavnost odlaganja odpadkov prenesena na Center za ravnanje z odpadki d. o. o., Hrastnik.

Ljubljana, 13. junija 2006
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