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tehnološko napredna in 
inovativna stavba

stičišče znanosti, tehnologije, 
izobraževanja, gospodarstva,
kulture ter drugih pojavov

V Sloveniji obstajajo sicer manjši centri, 
ki izvajajo programe eksperimentov, 
delavnic in dogodkov naravoslovnih, 
družboslovnih in drugih pojavov.

Projekt je v fazi 
načrtovanja že 16 let. 
Zanj je odgovorno Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport.

Center znanosti, še eden izmed 
neuresničenih državnih projektov

Osnova za obstoj centrov znanosti 
je spoznanje, da njihovo delovanje 
predstavlja enega izmed elementov 
razvoja moderne družbe.

Primerljivi centri 
znanosti v Evropi

HEUREKA, Finska 

AHHAA SCIENCE 
CENTER, Estonija

COPERNICUS SCIENCE 
CENTER, Poljska 

TECHMANIA SCIENCE 
CENTER, Češka      

AGORA SCIENCE 
ADVENTURE CENTER,  
Madžarska 

MUSE, Italija 

NOESIS, Grčija 



Izdelana 
INVESTICIJSKA 
dokumentacija
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Zakaj še nimamo Centra znanosti?
1. projekt: Izgradnja Centra znanosti - Hiša eksperimentov

2006 2011 2012 2013

Operativni program krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov 
2007 do 2013

IPDIIP PIZ
Novelacija 
DIIP

edini dokument, potrjen s sklepom ministra

Sporazum z Mestno občino Ljubljana 
o sodelovanju pri izgradnji projekta

Pogodba s Službo Vlade Republike Slovenije 
za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko o koriščenju finančnih sredstev 
za pripravo projekta

Projekt ni bil uvrščen v 
Načrt razvojnih programov.

Prvi projekt ni bil pripravljen 
do te mere, da bi bilo 
omogočeno sofinanciranje 
s sredstvi Operativnega 
programa 2007 do 2013.

1. projekt ustavljen 
v fazi načrtovanja!
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2. projekt: Izgradnja Centra znanosti kot 
demonstracijskega objekta

Operativni program za 
izvajanje evropske kohezijske 
politike 2014 do 2020

Ponovni zagon projekta

Izdelana 
INVESTICIJSKA 
dokumentacija

Izdelana PROJEKTNA
dokumentacija

Projekt je vlada uvrstila na 
seznam pomembnih investicij 
za zagon gospodarstva po 
epidemiji covida-19.

Končan dolgotrajni postopek 
pridobitve zemljišč, ki je trajal 
od leta 2007

2014 2017

naročilo izdelave
november 2021

202020192018 2021 2022

Tudi 2. projekt ni bil 
pripravljen do te mere, da bi 
bilo omogočeno sofinanciranje 
s sredstvi po Operativnem 
programu 2014 do 2020.

Projekt je bil uvrščen v 
Načrt razvojnih programov.

2. projekt ustavljen 
v fazi načrtovanja!

DIIP

IZP

PIZ IP

junij november

IDP DGD
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Izvedbeni načrt Operativnega 
programa 2014 do 2020 
iz novembra 2021 je za 2. projekt 
Center znanosti v okviru 
EU sredstev predvidel 

21.902.694 € 

V 2020 ocenjena 
vrednost 2. projekta 

31.185.279 € 

MNENJE RAČUNSKEGA SODIŠČA

Poslovanje Ministrstva za 
izobraževanje znanost in šport 
pri realizaciji projekta Center 
znanosti v Ljubljani je bilo 
neučinkovito.

Računsko sodišče je od 
ministrstva zahtevalo 
izvedbo popravljalnega 
ukrepa, povezanega z 
aktivnostmi realizacije 
projekta Center znanosti.

POPRAVLJALNI UKREP

?
V marcu 2022 je bila sprejeta 
Resolucija o znanstvenoraziskovalni 
in inovacijski strategiji 2030, v kateri 
je kot ukrep navedena tudi zgraditev 
in zagon Centra znanosti kot 
osrednje institucije na področju 
popularizacije znanosti.

CENTER ZNANOSTI


