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1. UVOD 
V revizijskem poročilu o smotrnosti urejanja nedovoljenih odlagališč odpadkov v letih 2006 in 2007 v 
Mestni občini Ljubljana, Mestni občini Celje, Občini Domžale, Občini Jesenice, Občini Lendava in Občini 
Trebnje1 je Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) ocenilo, da Občina 
Trebnje pri urejanju nedovoljenih odlagališč odpadkov ni bila učinkovita, da Mestna občina Celje, Občina 
Domžale, Občina Jesenice in Občina Lendava pri urejanju nedovoljenih odlagališč odpadkov niso bile dovolj 

učinkovite ter da je med revidiranimi občinami le Mestna občina Ljubljana izvedla večino aktivnosti, ki 
zagotavljajo učinkovito urejanje nedovoljenih odlagališč odpadkov. 
 
Ker razkrite nesmotrnosti niso bile odpravljene med revizijo, smo v revizijskem poročilu vsem občinam 
podali zahtevo za predložitev odzivnega poročila.  
 
Mestna občina Ljubljana2, Mestna občina Celje3, Občina Domžale4, Občina Jesenice5 in Občina Lendava6 
so v predpisanem roku 90 dni računskemu sodišču predložile odzivna poročila. Občina Trebnje v 
predpisanem roku 90 dni računskemu sodišču ni predložila odzivnega poročila7, zato smo s pozivom za 
predložitev odzivnega poročila8 Občino Trebnje pozvali, da nam v roku 15 dni po izteku roka za 
predložitev odzivnega poročila, to je do 3. 3. 2010, pošlje odzivno poročilo, kar je Občina Trebnje v 
dodatno določenem roku predložila9.  
 
V odzivnih poročilih, ki so jih s podpisom in pečatom potrdile odgovorne osebe Zoran Janković, župan 
Mestne občine Ljubljana, Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje, Toni Dragar, župan Občine Domžale, 
Tomaž Tom Mencinger, župan Občine Jesenice, Anton Balažek, župan Občine Lendava in Alojzij 
Kastelic, župan Občine Trebnje, so predstavljeni popravljalni ukrepi. 
 

                                                      

1  Št. 1209-2/2008-26 z dne 17. 11. 2009. 
2  Dopis z dne 15. 2. 2010. 
3  Dopis z dne 11. 2. 2010. 
4  Dopis z dne 12. 2. 2010. 
5  Dopis z dne 29. 1. 2010. 
6  Dopis z dne 12. 2. 2010. 
7  Rok za predložitev odzivnega poročila je bil 16. 2. 2010. 
8  Dopis št. 1209-2/2008/38 z dne 17. 2. 2010. 
9  Dopis z dne 3. 3. 2010. 
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V tem poročilu: 

• predstavljamo nesmotrnosti, ki so bile razkrite v revizijskem poročilu in so zahtevale ukrepanje,  
• povzemamo popravljalne ukrepe in 
• izrekamo mnenje o zadovoljivosti popravljalnih ukrepov. 
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2. NESMOTRNOSTI IN POPRAVLJALNI 

UKREPI 

2.1 Mestna občina Ljubljana 

2.1.1 Priprava popisa nedovoljenih odlagališč odpadkov 

2.1.1.1 Opis nesmotrnosti 

Med operativnimi cilji programa varstva okolja, ki se nanašajo na ohranitev in izboljšanje kakovosti virov 
pitne vode, je opredeljena tudi ureditev nedovoljenih odlagališč po določenih prioritetah. Za nosilca 
aktivnosti sta bila določena Oddelek za varstvo okolja mestne uprave in Inšpektorat Mestne občine 
Ljubljana. 
 
Oddelek za varstvo okolja je na podlagi dosedanjih kartiranj vzpostavil geolocirano podatkovno bazo 
nedovoljenih odlagališč odpadkov. Geografski informacijski sistem vsebuje naslednje podatkovne plasti: 
lokacija, površina, prostornina in sestava odpadkov, oddaljenost od podtalnice, voznih in tlakovanih poti 
ipd. Prednost informacijskega sistema je, da omogoča modeliranje na podlagi orto foto posnetkov pa tudi 
primerjavo z razmerami v naravi. Glavna pomanjkljivost sistema je, da podatkovne baze niso za celotno 
površino občine, ampak so omejene na območja, ki so s stališča oskrbe z vodo najbolj izpostavljena 
tveganju.  
 
Leta 2006 so bila nedovoljena odlagališča odpadkov sistematično popisana na vodovarstvenih območjih, 
leta 2008 pa tudi na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje. V popisu je evidentiranih 
466 nedovoljenih odlagališč odpadkov, ki so v delu Mestne občine Ljubljana in v šestih sosednjih občinah10.  
 
Mestna občina Ljubljana je evidenco nedovoljenih odlagališč odpadkov zagotovila zgolj za vodovarstvena 
območja, sanacijski program s časovnim in finančnim okvirom pa za območje Jarškega proda. Delna 
pokritost občine je predvsem posledica tehnične zahtevnosti in prostorskih razsežnosti problematike 
neustreznega odlaganja odpadkov ter nejasnega statusa odlagališč, na katerih prevladujejo gradbeni 
odpadki, ki niso v pristojnosti lokalnih skupnosti. 
 

                                                      

10  Občine Brezovica, Borovnica, Dragomer, Škofljica, Ig, Vrhnika. 
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Mestni občini Ljubljana je bila naložena izdelava načrta aktivnosti – z opredeljenimi aktivnostmi, roki in 
odgovornimi osebami –, s katerim bo zagotovljena priprava popisa nedovoljenih odlagališč odpadkov, z 
navedbo lokacij in oceno količin ter sestave neustrezno odloženih odpadkov za celotno območje občine. 

2.1.1.2 Izkazani popravljalni ukrepi 

Mestna občina Ljubljana je predložila načrt aktivnosti za izvedbo popisa nedovoljenih odlagališč 
odpadkov za celotno območje občine, iz katerega so razvidne posamezne aktivnosti, odgovorne osebe za 
izvedbo teh aktivnosti ter tudi časovni okvir njihove izvedbe. 
 
Mestna občina Ljubljana navaja, da je v letu 2009 izvedla vzpostavitev in vizualizacijo podatkovne baze 
nedovoljenih odlagališč odpadkov, v kateri so zajete vse popisane in očiščene lokacije nedovoljenih 
odlagališč odpadkov na celotnem območju občine. Novembra 2009 je zaključila popis nelegalnih 
odlagališč odpadkov, ki so na zemljiščih v lasti občine. Popis je potekal na desetih posebej izbranih 
območjih, na katerih je bilo evidentiranih 282 nedovoljenih odlagališč odpadkov. 

2.1.1.3 Ocena popravljalnih ukrepov 

Popravljalne ukrepe Mestne občine Ljubljana ocenjujemo kot zadovoljive.  

2.1.2 Priprava sanacijskega programa  

2.1.2.1 Opis nesmotrnosti 

V programu varstva okolja je določen strateški cilj 3: zagotavljanje dolgoročne oskrbe Ljubljane z naravno 
pitno vodo. Med devetimi sistemskimi ukrepi je predvidena izdelava sanacijskega programa za odpravo 
nedovoljenih odlagališč odpadkov na vodovarstvenih območjih I in IIA Jarški prod in izvedba sanacij. 
Zaenkrat sta bila pripravljena sanacijska programa z oceno odloženih odpadkov11 in pilotni projekt 
sanacije širšega območja vodarne Jarški prod12.  
 
Tudi sanacijski program za ureditev odlagališč odpadkov je bil zaenkrat pripravljen le za območje vodarne 
Jarški prod. Tehnični projekt13 na podlagi hidrogeoloških in geomehanskih razmer ter vzorčenja odpadkov 
vsebuje indikativni popis del, ki predvideva odvoz neustrezno odloženih odpadkov in premeščanje 
zemeljskih mas, postavitev opozorilnih tabel, uvedbo video nadzora in promocijske aktivnosti. Trajanje 
celotnega projekta, vključno s pripravljalnimi deli in izvedbo v osmih sektorjih, je predvideno v okviru 
dvanajstih mesecev. V tehničnem projektu so stroški, po cenah iz novembra 2007 ocenjeni v vrednosti 
2.269.086 evrov. Del sredstev je Mestna občina Ljubljana že zagotovila v okviru proračunskega sklada14, 

                                                      

11  Načrt sanacije nelegalnih odlagališč odpadkov na območju Jarškega proda − MOL in ocena odloženih odpadkov 

ter vpliva na podtalnico, Geoinženiring, d. o. o., Ljubljana, 29. 10. 2007. 
12  Sanacija nelegalnih odlagališč odpadkov, pilotni projekt; Geoinženiring, d. o. o., Ljubljana, 29. 11. 2007.  
13  Načrt sanacije odlagališč nelegalnih odpadkov, Geoinženiring, d. o. o., Ljubljana, 29. 11. 2007.  
14  Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana, 

Uradni list RS, št. 34/07. 
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del sredstev pa se, zaradi velikih količin gradbenih odpadkov, ki niso v pristojnosti občine, in zaradi 
vodovarstvenega območja, pričakuje iz državnega proračuna. 
 
Mestni občini Ljubljana je bila naložena izdelava načrta aktivnosti – z opredeljenimi aktivnostmi, roki in 
odgovornimi osebami –, s katerim bo zagotovljena priprava sanacijskega programa, z določenim časovnim 
in finančnim obsegom sanacij za vse evidentirane lokacije nedovoljenih odlagališč odpadkov v obstoječem 
popisu nedovoljenih odlagališč odpadkov.  

2.1.2.2 Izkazani popravljalni ukrepi 

Mestna občina Ljubljana je predložila načrt aktivnosti za pripravo sanacijskega programa za vse 
evidentirane lokacije nedovoljenih odlagališč odpadkov v obstoječem popisu nedovoljenih odlagališč 
odpadkov, iz katerega so razvidne posamezne aktivnosti, odgovorne osebe za izvedbo teh aktivnosti ter 
tudi časovni okvir njihove izvedbe. 
 
Mestna občina Ljubljana navaja, da je v letu 2009 začela z odstranjevanjem površinskih nedovoljenih 
odlagališč azbestnih odpadkov, ki so na zemljiščih v lasti občine. V prvih treh mesecih leta 2009 je bilo 
odstranjenih 215.000 kilogramov azbestnih odpadkov. Mestna občina Ljubljana načrtuje, da bodo vsa 
površinska nedovoljena odlagališča odpadkov odstranjena do konca leta 2011. V letu 2010 pa načrtuje 
oddajo javnega naročila za izbiro izvajalca za odstranitev gradbenih in nevarnih odpadkov z zemljišč 
občine.  

2.1.2.3 Ocena popravljalnih ukrepov 

Popravljalne ukrepe Mestne občine Ljubljana ocenjujemo kot zadovoljive.  
 

2.2 Mestna občina Celje 

2.2.1 Priprava sanacijskega programa 

2.2.1.1 Opis nesmotrnosti 

Mestna občina Celje je leta 2004 na podlagi poročila o stanju okolja15 pripravila občinski program varstva 
okolja za obdobje do leta 200916. V programu je bilo na področju odpadkov določenih pet operativnih 
ciljev. Poleg dograditve regionalnega centra za ravnanje z odpadki s pripadajočo infrastrukturo v 
Bukovžlaku si je občina za cilj zadala tudi ozaveščanje prebivalstva, vzpostavitev nadzora nad 
evidentiranimi nedovoljenimi odlagališči odpadkov in preprečevanje nastajanja novih nedovoljenih 
odlagališč odpadkov. 
 

                                                      

15  Končno poročilo o stanju okolja v Mestni občini Celje, maj 2003 − ERICo, Velenje. 
16  Program varstva okolja za Mestno občino Celje po načelih Lokalne Agende 21, april 2004 − ERICo, Velenje.  
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S prvim popisom nedovoljenih odlagališč odpadkov17 leta 1993 je bilo na območju Mestne občine Celje 
evidentiranih 140 nedovoljenih odlagališč odpadkov. Popis je bil leta 2002 ponovljen in v noveliranem 
seznamu nedovoljenih odlagališč odpadkov18 je bilo evidentiranih 122 lokacij s približno 10 tisoč 
kubičnimi metri neustrezno odloženih odpadkov. Mestna občina Celje je v akcijskem programu varstva 
okolja ocenila obseg potrebnih sredstev za sanacijo nedovoljenih odlagališč na 42.200 evrov, rok izvedbe 
pa je bil določen za leto 2004.  
 
Mestna občina Celje je ustrezno načrtovala ureditev nedovoljenih odlagališč odpadkov, saj je pripravila 
strateške dokumente varstva okolja, evidentirala problematiko nedovoljenega odlaganja odpadkov in 
določila cilje v zvezi s sanacijo odlagališč. Kljub dejstvu, da cilji iz akcijskega programa varstva okolja v 
predvidenem roku niso bili doseženi, Mestna občina Celje ni analizirala vzrokov in tudi ni pripravila 
ustreznega sanacijskega programa, s katerim bi ponovno ovrednotila finančni in časovni okvir ureditev 
evidentiranih nedovoljenih odlagališč odpadkov. 
 
Mestni občini Celje je bila naložena izdelava načrta aktivnosti – z opredeljenimi aktivnostmi, roki in 
odgovornimi osebami –, s katerim bo zagotovljena priprava sanacijskega programa, z določenim časovnim 
in finančnim obsegom sanacij za vse evidentirane lokacije nedovoljenih odlagališč odpadkov v obstoječem 
popisu nedovoljenih odlagališč odpadkov.  

2.2.1.2 Izkazani popravljalni ukrepi 

Mestni svet Mestne občine Celje je 3. 11. 2009 sprejel Program varstva okolja za Mestno občino Celje za 
obdobje od leta 2009 do 2013. V programu je kot eden izmed ukrepov navedena tudi sanacija 
nedovoljenih odlagališč odpadkov. S sprejemom tega programa je Mestna občina Celje na novo 
ovrednotila finančni in časovni okvir ureditve evidentiranih nedovoljenih odlagališč odpadkov. 
 
Mestna občina Celje je v letu 2009 začela vzpostavljati podatkovno bazo nedovoljenih odlagališč 
odpadkov z navedbo lokacije odlagališča, površine odlagališča, prostornine in sestave odpadkov, številke 
zapisnika in odločbe inšpektorja ter datuma sanacije nedovoljenega odlagališča odpadkov.  
 
Mestna občina Celje je predložila načrt aktivnosti za pripravo sanacijskega programa za vse evidentirane 
lokacije nedovoljenih odlagališč odpadkov v obstoječem popisu nedovoljenih odlagališč odpadkov, iz 
katerega so razvidne posamezne aktivnosti, odgovorne osebe za izvedbo teh aktivnosti ter tudi časovni 
okvir njihove izvedbe. 

2.2.1.3 Ocena popravljalnih ukrepov 

Popravljalne ukrepe Mestne občine Celje ocenjujemo kot zadovoljive.  
 

                                                      

17  Divja odlagališča odpadkov v osrednjem delu občine Celje, 1993 − Oikos, d. o. o., Domžale in Inštitut za 

geografijo, Ljubljana. 
18  Novelacija katastra divjih odlagališč v Mestni občini Celje, 2002 − Združenje Slovensko ekološko gibanje, 

Ljubljana in Celjsko ekološko društvo, Celje. 



10 UREJANJE NEDOVOLJENIH ODLAGALIŠČ | Porevizijsko poročilo 

 

2.3 Občina Domžale 

2.3.1 Priprava popisa nedovoljenih odlagališč odpadkov 

2.3.1.1 Opis nesmotrnosti 

Najnovejši popis nedovoljenih odlagališč odpadkov so leta 2005 pripravili učenci Osnovne šole Preserje 
pri Radomljah. S popisom19 nedovoljenih odlagališč odpadkov v šolskem okolišu, ki ga je sofinanciralo 
Ministrstvo za okolje in prostor, je bilo na območju desetih naselij zabeleženih 40 nedovoljenih odlagališč 
odpadkov. Količina neustrezno odloženih odpadkov je ocenjena na 19.866 kubičnih metrov, večina pa jih 
izvira iz gradbeništva. 
 
Občina Domžale ni ustrezno načrtovala sanacij nedovoljenih odlagališč odpadkov. V strateških 
dokumentih varovanja okolja je občina zaznala in analizirala problem nedovoljenega odlaganja odpadkov. 
Vendar kljub temu, da je bilo leta 2005 v delu občine evidentiranih 40 lokacij z 19.866 kubičnimi metri 
neustrezno odloženih odpadkov, za celotno območje občine ni bil izdelan popis nedovoljenih odlagališč 
odpadkov ter pripravljen program sanacijskih ukrepov, v katerem bi bila ocenjena potrebna finančna 
sredstva in časovni okvir sanacij.  
 
Občini Domžale je bila naložena izdelava načrta aktivnosti – z opredeljenimi aktivnostmi, roki in 
odgovornimi osebami –, s katerim bo zagotovljena priprava popisa nedovoljenih odlagališč odpadkov, z 
navedbo lokacij in oceno količin ter sestave neustrezno odloženih odpadkov za celotno območje občine. 

2.3.1.2 Izkazani popravljalni ukrepi 

Občina Domžale je predložila načrt aktivnosti za izvedbo popisa nedovoljenih odlagališč odpadkov za 
celotno območje občine, iz katerega so razvidne posamezne aktivnosti, odgovorne osebe za izvedbo teh 
aktivnosti ter tudi časovni okvir njihove izvedbe. 
 
Občina Domžale navaja, da je v letu 2009 na podlagi popisanih lokacijah nedovoljenih odlagališč 
odpadkov vzpostavila evidenco nedovoljenih odlagališč odpadkov, v kateri so odpadki razvrščeni po 
lokaciji, vrsti odpadkov in predvidenih ukrepih. 
 
Za redno posodabljanje obstoječe evidence nedovoljenih odlagališč odpadkov je občinska inšpekcija v 
aprilu, maju, juniju in avgustu leta 2009 na uradni občinski spletni strani objavila poziv občanom za 
sporočanje informacij o nedovoljenih odlagališčih odpadkov. Tak poziv je Občina Domžale aprila 2009 
objavila tudi v občinskem glasilu ter 4. 12. 2009 osnovnim šolam v Občini Domžale, Srednji šoli Domžale 
in Društvu tabornikov Rod skalnih taborov poslala dopis s prošnjo o posredovanju informacij o 
nedovoljenih odlagališčih odpadkov. 

                                                      

19  Divja odlagališča odpadkov v šolskem okolišu, 2005, Osnovna šola Preserje pri Radomljah: mentorica Sonja 
Škarja. 
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2.3.1.3 Ocena popravljalnih ukrepov 

Popravljalne ukrepe Občine Domžale ocenjujemo kot zadovoljive.  

2.3.2 Priprava sanacijskega programa  

2.3.2.1 Opis nesmotrnosti 

Prvi popis nedovoljenih odlagališč odpadkov v Občini Domžale je bil izdelan leta 1993, prva Strategija 
varstva okolja20 pa je bila sprejeta21 pet let kasneje. V poročilu o popisu nedovoljenih odlagališč odpadkov 
je bilo leta 1995 evidentiranih 63 lokacij, na katerih je bilo skupaj neustrezno odloženih 15.035 kubičnih 
metrov odpadkov. Pokazalo se je, da je sedeminosemdeset odstotkov neustrezno odloženih odpadkov 
izviralo iz gradbeništva in le malo manj kot šest odstotkov iz gospodinjstev. Na podlagi popisa 
nedovoljenih odlagališč je bil pripravljen program sanacije22 s časovnim in finančnim okvirom predvidenih 
del. 
 
Občina Domžale ni ustrezno načrtovala sanacij nedovoljenih odlagališč odpadkov. V strateških 
dokumentih varovanja okolja je občina zaznala in analizirala problem nedovoljenega odlaganja odpadkov. 
Vendar kljub temu, da je bilo leta 2005 v delu občine evidentiranih 40 lokacij z 19.866 kubičnimi metri 
neustrezno odloženih odpadkov, za celotno območje občine ni bil izdelan popis nedovoljenih odlagališč 
odpadkov ter pripravljen program sanacijskih ukrepov, v katerem bi bila ocenjena potrebna finančna 
sredstva in časovni okvir sanacij.  
 
Občini Domžale je bila naložena izdelava načrta aktivnosti – z opredeljenimi aktivnostmi, roki in 
odgovornimi osebami –, s katerim bo zagotovljena priprava sanacijskega programa, z določenim časovnim 
in finančnim obsegom sanacij za vse evidentirane lokacije nedovoljenih odlagališč odpadkov v obstoječem 
popisu nedovoljenih odlagališč odpadkov.  

2.3.2.2 Izkazani popravljalni ukrepi 

Občina Domžale je predložila načrt aktivnosti za pripravo sanacijskega programa za vse evidentirane 
lokacije nedovoljenih odlagališč odpadkov v obstoječem popisu nedovoljenih odlagališč odpadkov, iz 
katerega so razvidne posamezne aktivnosti, odgovorne osebe za izvedbo teh aktivnosti ter tudi časovni 
okvir njihove izvedbe. 
 
Občina Domžale še navaja, da bo po pridobitvi podatkov o nedovoljenih odlagališčih odpadkov in njihovi 
uvrstitvi v evidenco pridobila strokovno usposobljenega zunanjega izvajalca, ki bo na podlagi podatkov iz 
evidence nedovoljenih odlagališč podatkov izdelal sanacijski program. 

                                                      

20  Strategija varstva okolja v Občini Domžale, september 1995 − Oikos, d. o. o., Domžale. 
21  Odločitev občinskega sveta z dne 26. 3. 1998. 
22  Program sanacije neurejenih odlagališč odpadkov, oktober 1995 − Oikos, d. o. o., Domžale. 
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2.3.2.3 Ocena popravljalnih ukrepov 

Popravljalne ukrepe Občine Domžale ocenjujemo kot zadovoljive.  
 

2.4 Občina Jesenice 

2.4.1 Priprava sanacijskega programa 

2.4.1.1 Opis nesmotrnosti 

Občina Jesenice je v letu 2002 sprejela Občinski program varstva okolja za obdobje od leta 2003 do 2007, 
ki vsebuje ocene stanja okolja po posameznih področjih, prioritete in cilje ter strategijo varovanja okolja 
do leta 2020.  
 
Občina Jesenice ni pripravila popisa nedovoljenih odlagališč odpadkov z oceno količin in sestave 
neustrezno odloženih odpadkov, in tudi ne programa sanacije nedovoljenih odlagališč odpadkov z oceno 
potrebnih sanacijskih del ter finančnim in časovnim okvirom ureditev23.  
 
Občina Jesenice v obdobju, na katerega se nanaša revizija, ni ustrezno načrtovala ukrepov za sanacijo 
nedovoljenih odlagališč odpadkov. V občinskem programu varstva okolja je poudarjena zgolj 
problematika nedovoljenega odlaganja gradbenih odpadkov, ki niso v pristojnosti lokalne skupnosti, 
medtem ko nedovoljeno odlaganje komunalnih odpadkov v občinskem programu varstva okolja ni 
obravnavano. Občina Jesenice ni pripravila sanacijskega programa, s katerim bi ovrednotila finančni in 
časovni okvir sanacijskih ukrepov. 
 
Občini Jesenice je bila naložena izdelava načrta aktivnosti – z opredeljenimi aktivnostmi, roki in 
odgovornimi osebami –, s katerim bo zagotovljena priprava sanacijskega programa, z določenim časovnim 
in finančnim obsegom sanacij za vse evidentirane lokacije nedovoljenih odlagališč odpadkov v obstoječem 
popisu nedovoljenih odlagališč odpadkov. 

2.4.1.2 Izkazani popravljalni ukrepi 

Občina Jesenice je predložila načrt aktivnosti za pripravo sanacijskega programa za vse evidentirane 
lokacije nedovoljenih odlagališč odpadkov v obstoječem popisu nedovoljenih odlagališč odpadkov, iz 
katerega so razvidne posamezne aktivnosti, odgovorne osebe za izvedbo teh aktivnosti ter tudi časovni 
okvir njihove izvedbe. 
 
Občina Jesenice je v proračunu za leto 2010 zagotovila finančna sredstva, ki so potrebna za izdelavo 
sanacijskega programa, ter izvaja aktivnosti za oddajo javnega naročila za izdelavo sanacijskega programa. 

                                                      

23  Med izvajanjem revizije je občina skupaj z izvajalcem javne gospodarske službe ravnanja z odpadki pripravila 

manuskriptno karto s 15 lokacijami nedovoljenih odlagališč, ki pa ne vsebujejo ocene količin in sestave 
odpadkov. 
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Predvideno je, da bo sanacijski program za vse evidentirane lokacije nedovoljenih odlagališč odpadkov v 
obstoječem popisu nedovoljenih odlagališč odpadkov izdelan najkasneje do konca avgusta 2010.  

2.4.1.3 Ocena popravljalnih ukrepov 

Popravljalne ukrepe Občine Jesenice ocenjujemo kot zadovoljive.  
 

2.5 Občina Lendava 

2.5.1 Priprava popisa nedovoljenih odlagališč odpadkov 

2.5.1.1 Opis nesmotrnosti 

Aprila 2006 je bil na podlagi občinskega programa 2003 pripravljen Kataster komunalnih, industrijskih in 
drugih odpadkov za celotno občino. Ta popis vsebuje 16 letalskih posnetkov, na katerih je točkovno 
označenih 18 lokacij nedovoljenih odlagališč odpadkov24, ne vsebuje pa podatkov o razširjenosti, oceni 
količine in sestave neustrezno odloženih odpadkov.  
 
Na podlagi občinskega programa 2007 je bil pripravljen nov Kataster komunalnih, industrijskih in drugih 
odpadkov, ki vsebuje sedem letalskih posnetkov s 14 novimi lokacijami, evidentiranimi po krajevnih 
skupnostih25. Tudi novi popis ne vsebuje podatkov o razsežnosti nedovoljenih odlagališč in o sestavi in 
ocenjeni količini neustrezno odloženih odpadkov. 
 
Na podlagi občinskega programa 2003 in prenovljenega občinskega programa 2007 sta bila pripravljena 
dva popisa nedovoljenih odlagališč odpadkov, ki pa ne predstavljata ustrezne podlage za načrtovanje 
ureditev nedovoljenih odlagališč odpadkov. Katastra ne vsebujeta podatkov o razsežnosti nedovoljenih 
odlagališč, o sestavi odpadkov oziroma okvirnih količinah neustrezno odloženih odpadkov. 
 
Občini Lendava je bila naložena izdelava načrta aktivnosti – z opredeljenimi aktivnostmi, roki in 
odgovornimi osebami –, s katerim bo zagotovljena priprava popisa nedovoljenih odlagališč odpadkov, z 
navedbo lokacij in oceno količin ter sestave neustrezno odloženih odpadkov za celotno območje občine. 

2.5.1.2 Izkazani popravljalni ukrepi 

Občina Lendava je predložila načrt aktivnosti za izvedbo popisa nedovoljenih odlagališč odpadkov za 
celotno območje občine, iz katerega so razvidne posamezne aktivnosti, odgovorne osebe za izvedbo teh 
aktivnosti ter tudi časovni okvir njihove izvedbe. 
 

                                                      

24  Katastrska občina (v nadaljevanju: k.o.) Radmožanci (2), k.o. Kapca (2), k.o. Kot (1), k.o. Gaberje (1), k.o. Lakoš (2), 

k.o. Petišovci (3), k.o. Čentiba (2), Prostorski plan − Nafta Lendava (2), k.o. Lendava (3), k.o. Dolina (1). 
25  Mostje Banuta (2), Pince II-gorice (2), Pince (1), Kot pri Muri (4), Gorice pri Lendavi; Dolgovaške gorice (2), 

Lakoš (2), Radmožanci (1). 
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Občina Lendava je pred terenskim ogledom nedovoljenih odlagališč odpadkov pisno pozvala predsednike 
krajevnih skupnosti za posredovanje informacij o nedovoljenih odlagališčih odpadkov. Po terenskem 
ogledu nedovoljenih odlagališč odpadkov so bili ti evidentirani v revidiranem Katastru komunalnih, 
industrijskih in drugih odpadkov.  

2.5.1.3 Ocena popravljalnih ukrepov 

Popravljalne ukrepe Občine Lendava ocenjujemo kot zadovoljive.  

2.5.2 Priprava sanacijskega programa  

2.5.2.1 Opis nesmotrnosti 

Aprila 2007 je bil pripravljen nov občinski program varstva okolja za obdobje od leta 2007 do 2010 
(v nadaljevanju: občinski program 2007). V občinskem programu 2007 je navedeno, da se kljub urejenemu 
odvozu odpadkov in sprotni sanaciji pojavljajo nova nedovoljena odlagališča odpadkov in da stroške 
čiščenja poravnava občina s posebne postavke v občinskem proračunu. Ta program ne navaja podatkov o 
sanaciji lokacij iz Katastra komunalnih, industrijskih in drugih odpadkov, pripravljenega leta 2006.  
 
Na podlagi občinskega programa 2003 in prenovljenega občinskega programa 2007 sta bila pripravljena 
dva popisa nedovoljenih odlagališč odpadkov, ki pa ne predstavljata ustrezne podlage za načrtovanje 
ureditev nedovoljenih odlagališč odpadkov. Katastra ne vsebujeta podatkov o razsežnosti nedovoljenih 
odlagališč, o sestavi odpadkov oziroma okvirnih količinah neustrezno odloženih odpadkov. Občina 
Lendava ni pripravila ustreznega popisa nedovoljenih odlagališč odpadkov, in tudi ne sanacijskega 
programa z oceno potrebnih ukrepov ter časovnega in finančnega okvira sanacij.  
 
Občini Lendava je bila naložena izdelava načrta aktivnosti – z opredeljenimi aktivnostmi, roki in 
odgovornimi osebami –, s katerim bo zagotovljena priprava sanacijskega programa, z določenim časovnim 
in finančnim obsegom sanacij za vse evidentirane lokacije nedovoljenih odlagališč odpadkov v obstoječem 
popisu nedovoljenih odlagališč odpadkov.  

2.5.2.2 Izkazani popravljalni ukrepi 

Občina Lendava je predložila načrt aktivnosti za pripravo sanacijskega programa za vse evidentirane 
lokacije nedovoljenih odlagališč odpadkov v obstoječem popisu nedovoljenih odlagališč odpadkov, iz 
katerega so razvidne posamezne aktivnosti, odgovorne osebe za izvedbo teh aktivnosti ter tudi časovni 
okvir njihove izvedbe. 
 
Občina Lendava je že v letu 2009 pristopila k pripravi popisa potrebnih del in stroškov sanacije 
nedovoljenih odlagališč odpadkov. Pripravljen je bil Program izvajanja sanacij nedovoljenih odlagališč 
odpadkov v Občini Lendava za leto 2010, kjer se je na podlagi popisa iz revidiranega Katastra 
komunalnih, industrijskih in drugih odpadkov pripravila ocena stroškov, ki so potrebni za sanacijo 
nedovoljenih odlagališč odpadkov v letu 2010. 
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2.5.2.3 Ocena popravljalnih ukrepov 

Popravljalne ukrepe Občine Lendava ocenjujemo kot zadovoljive.  
 

2.6 Občina Trebnje 

2.6.1 Priprava popisa nedovoljenih odlagališč odpadkov 

2.6.1.1 Opis nesmotrnosti 

V dispoziciji projekta 'leto ekologije 2006' je bilo ugotovljeno povečanje števila nedovoljenih odlagališč 
odpadkov. Občina si je za cilj zadala njihovo sanacijo in ozaveščanje prebivalstva na področju ravnanja z 
odpadki. Vodenje projekta je prevzela strokovna služba Oddelka za okolje in prostor občinske uprave, pri 
izvedbi pa naj bi poleg javnega podjetja Komunala Trebnje, d. o. o., Trebnje, ki v občini izvaja 
gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, sodelovale osnovne šole, krajevne skupnosti in organizacije 
civilne družbe. Načrtovane aktivnosti so obsegale popis večjih nedovoljenih odlagališč odpadkov z 
načrtom sanacije, odvoz in deponiranje odpadkov ter promocijske dejavnosti. Za realizacijo projekta so 
bila določena sredstva, ki so v občinskem proračunu namenjena varovanju okolja in naravne dediščine. 
 
Občina Trebnje ureditev nedovoljenih odlagališč odpadkov ni zasnovala na podlagi sanacijskega 
programa, ki bi vseboval popis nedovoljenih odlagališč odpadkov z oceno njihovih količin in sestave ter 
načrtom za njihovo ureditev. Občinska uprava je skupaj z izvajalcem javne gospodarske službe ravnanja z 
odpadki sicer pripravila seznam nekaterih nedovoljenih odlagališč odpadkov, ni pa določila časovnega in 
finančnega okvira predvidenih ureditev.  
 
Občini Trebnje je bila naložena izdelava načrta aktivnosti – z opredeljenimi aktivnostmi, roki in 
odgovornimi osebami –, s katerim bo zagotovljena priprava popisa nedovoljenih odlagališč odpadkov, z 
navedbo lokacij in oceno količin ter sestave neustrezno odloženih odpadkov za celotno območje občine. 

2.6.1.2 Izkazani popravljalni ukrepi 

Občina Trebnje je predložila načrt aktivnosti za izvedbo popisa nedovoljenih odlagališč odpadkov za 
celotno območje občine, iz katerega so razvidne posamezne aktivnosti, odgovorne osebe za izvedbo teh 
aktivnosti ter tudi časovni okvir njihove izvedbe. 
 
Občina Trebnje je že med izvajanjem revizije začela vzpostavljati evidenco nedovoljenih odlagališč 
odpadkov, v kateri so odpadki razvrščeni po lokaciji, vrsti in predvidenih ukrepih. Evidenca nedovoljenih 
odlagališč odpadkov za celotno območje občine bo vzpostavljena do 30. 6. 2010. 

2.6.1.3 Ocena popravljalnih ukrepov 

Popravljalne ukrepe Občine Trebnje ocenjujemo kot zadovoljive.  
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2.6.2 Priprava sanacijskega programa 

2.6.2.1 Opis nesmotrnosti 

Občina Trebnje ureditev nedovoljenih odlagališč odpadkov ni zasnovala na podlagi sanacijskega 
programa, ki bi vseboval popis nedovoljenih odlagališč odpadkov z oceno njihovih količin in sestave ter 
načrtom za njihovo ureditev. Občinska uprava je skupaj z izvajalcem javne gospodarske službe ravnanja z 
odpadki sicer pripravila seznam nekaterih nedovoljenih odlagališč odpadkov, ni pa določila časovnega in 
finančnega okvira predvidenih ureditev.  
 
Občini Trebnje je bila naložena izdelava načrta aktivnosti – z opredeljenimi aktivnostmi, roki in 
odgovornimi osebami –, s katerim bo zagotovljena priprava sanacijskega programa, z določenim časovnim 
in finančnim obsegom sanacij za vse evidentirane lokacije nedovoljenih odlagališč odpadkov v obstoječem 
popisu nedovoljenih odlagališč odpadkov.  

2.6.2.2 Izkazani popravljalni ukrepi 

Občina Trebnje je predložila načrt aktivnosti za pripravo sanacijskega programa za vse evidentirane 
lokacije nedovoljenih odlagališč odpadkov v obstoječem popisu nedovoljenih odlagališč odpadkov, iz 
katerega so razvidne posamezne aktivnosti, odgovorne osebe za izvedbo teh aktivnosti ter tudi časovni 
okvir njihove izvedbe. 
 
Občina Trebnje še navaja, da bo po pridobitvi podatkov o nedovoljenih odlagališčih odpadkov in njihovi 
uvrstitvi v popis nedovoljenih odlagališč odpadkov pridobila strokovno usposobljenega zunanjega 
izvajalca, ki bo na podlagi podatkov iz popisa nedovoljenih odlagališč podatkov izdelal sanacijski program. 

2.6.2.3 Ocena popravljalnih ukrepov 

Popravljalne ukrepe Občine Trebnje ocenjujemo kot zadovoljive.  
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3. MNENJE O IZKAZANIH POPRAVLJALNIH 

UKREPIH 
Pregledali smo odzivna poročila, ki so jih na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o smotrnosti urejanja 
nedovoljenih odlagališč odpadkov v letih 2006 in 2007 izdelale Mestna občina Ljubljana, Mestna občina 
Celje, Občina Domžale, Občina Jesenice, Občina Lendava in Občina Trebnje. Ocenili smo, da so odzivna 
poročila, ki so jih s podpisom in pečatom potrdile odgovorne osebe Zoran Janković, župan Mestne občine 
Ljubljana, Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje, Toni Dragar, župan Občine Domžale, Tomaž Tom 
Mencinger, župan Občine Jesenice, Anton Balažek, župan Občine Lendava in Alojzij Kastelic, župan 
Občine Trebnje, verodostojna. 
 
Zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov smo ocenili na podlagi posredovanega opisa ukrepov in 
predložene dokumentacije občin. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne podlage in dokaze, da 
lahko podamo oceno o zadovoljivosti izkazanih ukrepov. 
 
S popravljalnimi ukrepi, ki so jih občine izkazale za ugotovljene nesmotrnosti pri urejanju nedovoljenih 
odlagališč odpadkov, so bili izvedeni postopki, ki zagotavljajo, da bodo nesmotrnosti odpravljene.  
 
Ocenjujemo, da so ukrepi, ki so jih sprejele Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Celje, Občina 
Domžale, Občina Jesenice, Občina Lendava in Občina Trebnje za odpravo nesmotrnosti, ugotovljenih pri 
reviziji smotrnosti urejanja nedovoljenih odlagališč odpadkov v letih 2006 in 2007, zadovoljivi.  
 
Številka: 1209-2/2008/47 
Ljubljana, 2. aprila 2010 
 
 
 
Dr. Igor Šoltes, 
generalni državni revizor 
 
Poslano: 

1. Mestni občini Ljubljana, priporočeno; 
2. Mestni občini Celje, priporočeno; 
3. Občini Domžale, priporočeno; 
4. Občini Jesenice, priporočeno; 
5. Občini Lendava, priporočeno; 
6. Občini Trebnje, priporočeno; 
7. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno; 
8. arhivu, tu. 




